

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年4月1日
契約業者名	J F E プラントエンジニア(株)
契約業者の住所	東京都台東区蔵前二丁目 1 7 番 4 号
工事の名称	誘導路灯火 L E D 化更新工事 (2 0 2 1) 設計変更 2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①エプロン走行路中心線灯のLED化作業を追加する必要性が生じたため ②①のエプロン走行路中心線灯のLED化作業を行うため、隣接回路でもLED化作業を追加する必要があるため
工期 (自)	2021年8月26日
工期 (至)	2022年8月31日
変更前の契約金額	204, 600, 000円 (税込み)
変更金額	増 66, 000, 000円 (税込み)
制限価格	増 66, 667, 015円 (税込み)
変更後の契約金額	270, 600, 000円 (税込み)
変更理由	①ATWCL-11回路、ATWCL-12回路のエプロン走行路中心線灯LED化作業の追加 ②ATWCL-13回路のエプロン走行路中心線灯のLED化作業の追加