

## 第 7 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年4月11日
契約業者名	J F E エンジニアリング(株)
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目1番地
工事の名称	パイプライン導管切り廻し工事（設計・施工）設計変更8
工事場所	当社の指定する場所
工事種別	機械設備工事（航空機給油設備）
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・長距離電話用コンセントケーブルの仕様変更</li><li>・電線管路及びマンホールの養生仕様の変更</li><li>・4B電線管塗覆装のアスベスト含有分析試験の追加</li><li>・アスベスト処理の追加</li></ul>
工期（自）	2016年10月13日
工期（至）	2023年3月24日
変更前の契約金額	2,870,520,000円(税込み)
変更金額	増 8,470,000円(税込み)
制限価格	増 8,560,912円(税込み)
変更後の契約金額	2,878,990,000円(税込み)
変更理由	現場状況を踏まえ、本工事の施工内容を変更する。