

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年5月18日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	埋蔵文化財調査準備作業(2021その2)設計変更
工事場所	発注図書にて指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①既契約エリアの着手指示 ②施工エリア・伐採範囲の追加・変更 ③工区名の変更 ④立入防止看板の購入・設置、劣化したセーフティネットの撤去・設置 ⑤配布用木材チップの作成 ⑥ウッドチップフィルターを設置 ⑦特記仕様書第7条「部分引渡し」の削除
工期(自)	2021年11月3日
工期(至)	2022年5月31日
変更前の契約金額	403,700,000円(税込み)
変更金額	減 101,200,000円(税込み)
制限価格	減 94,776,000円(税込み)
変更後の契約金額	302,500,000円(税込み)
変更理由	①着手条件が整ったため ②用地交渉の進捗による ③発注図書に誤記があったため ④埋蔵文化財調査終了エリアの管理のため ⑤地域共生部からの依頼による ⑥埋蔵文化財調査エリアからの土砂流出に対応するため ⑦当初予定時期での引渡しが不可となったため