

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年6月15日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	空港土木施設修繕工事(2021)設計変更3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①円形排水溝補修工の仕様変更 ②貨物排水人孔補修のNo. 27-050人孔の改修の取りやめ ③円形排水溝補修工に係る汚泥処理の追加
工期(自)	2021年9月10日
工期(至)	2022年6月30日
変更前の契約金額	308,220,000円(税込み)
変更金額	減 4,840,000円(税込み)
制限価格	減 4,642,000円(税込み)
変更後の契約金額	303,380,000円(税込み)
変更理由	①設計図書と現場条件の不一致による ②東京ガスとの協議による ③設計図書と現場条件の不一致による