

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年7月26日
契約業者名	(株)N A A ファシリティーズ
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番地 2
工事の名称	空港諸施設非常用発電機継続運転対応工事（設備）設計変更 3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	1. NAA本社ビル予備発電設備撤去に伴うアスベスト調査の追加 2. NAA本社ビル予備発電設備撤去における給排気設備の撤去取り止め 3. 中央受配電所誘導灯一台の設置 4. LCCN仮設発電機対応、A、B照明変電所の気密試験の取り止め 5. NAA本社ビル予備発電設備撤去に伴うケーブル撤去範囲の変更
工期（自）	2020年11月25日
工期（至）	2022年7月29日
変更前の契約金額	216,120,000円(税込み)
変更金額	減 4,180,000円(税込み)
制限価格	減 4,050,313円(税込み)
変更後の契約金額	211,940,000円(税込み)
変更理由	1. 石綿障害予防規則に基づき、事前調査が必要なため。 2. 総務との調整の結果、発電機室を倉庫として使用されることとなったため。 3. 関係消防による指導のため。 4. 施工調整の結果、不要となったため。 5. 調査の結果、現場と発注図の乖離があったため。