

第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年9月13日
契約業者名	(株)安藤・間
契約業者の住所	東京都港区東新橋一丁目9番1号
工事の名称	T1N・T2荷捌き場改修工事（その2）設計変更5
工事場所	成田国際空港内
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・EDS電気室照明器具脱着作業追加・集中検針設備の設定作業追加・EDS工事等に伴う照明取り外し・再取付の追加 等
工期（自）	2020年12月24日
工期（至）	2022年9月30日
変更前の契約金額	822,767,000円(税込み)
変更金額	増 2,915,000円(税込み)
制限価格	増 2,962,229円(税込み)
変更後の契約金額	825,682,000円(税込み)
変更理由	現場状況及び関連工事との調整による変更