

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年11月24日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	埋蔵文化財調査準備作業（一鍬田馬場山遺跡他）設計変更2・工期延伸
工事場所	契約図書にて指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①施工エリアの追加等 ②施工エリアの一部控除
工期（自）	2022年1月21日
工期（至）	2023年3月31日
変更前の契約金額	2,098,690,000円(税込み)
変更金額	増 211,310,000円(税込み)
制限価格	増 212,575,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,310,000,000円(税込み)
変更理由	①用地取得状況の進捗による ②周辺住民への影響から当面の間施工が難しいと判断したため