

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年3月21日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	埋蔵文化財調査準備作業（大寒田遺跡他）設計変更 2
工事場所	契約図書にて指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①作業範囲の変更 ②雑工追加（用水管撤去作業等） ③伐採範囲の減少、除草範囲の増加 など
工期（自）	2022年12月14日
工期（至）	2024年3月31日
変更前の契約金額	2,195,600,000円(税込み)
変更金額	減 17,600,000円(税込み)
制限価格	減 9,240,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,178,000,000円(税込み)
変更理由	①用地取得状況が進展し、施工エリアが変更となったため。 ②現場条件の不一致 ③最終精算のため（伐採処分量・交通誘導員等）