

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年5月30日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	貨物地区ハイドラント改修土木工事(202~204スポット) 設計変更4
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①新設配管上部の舗装構造変更、ヘッダーピットCH-3付近ガードレールの設置位置変更及び舗装版割変更、ヘッダーピットCH-3付近消火器設置作業追加 ②排水スリットの設置 他
工期(自)	2020年12月22日
工期(至)	2024年4月30日
変更前の契約金額	353,540,000円(税込み)
変更金額	減 572,000円(税込み)
制限価格	減 516,658円(税込み)
変更後の契約金額	352,968,000円(税込み)
変更理由	①、②設計図書と現場条件の不一致による