

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年3月13日
契約業者名	株成田エアポートテクノ
契約業者の住所	千葉県成田市古込字古込1番地1
工事の名称	P T B 諸設備機械整備工事（2023）設計変更
工事場所	第1旅客ターミナルビル・第2旅客ターミナルビル・第3旅客ターミナルビル
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①第2旅客ターミナルビル衛生動力制御盤更新工事の追加 ②第1旅客ターミナルビル手荷物荷捌所系統デリバントファン更新工事の追加 ③部分完成検査の追加
工期（自）	2023年6月13日
工期（至）	2025年3月31日
変更前の契約金額	311,300,000円(税込み)
変更金額	増 42,680,000円(税込み)
制限価格	増 45,075,826円(税込み)
変更後の契約金額	353,980,000円(税込み)
変更理由	①衛生動力制御盤不具合発生に伴い盤改修 ②現場環境改善に伴う機器更新 ③ ①②に伴い検査追加