

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年3月21日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	代替耕作地農用地造成工事 設計変更
工事場所	成田市十余三地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・発生土仮置場の整備 : 1箇所・発生土仮置場への運搬距離の増 : 1.6km→3.0km・造成予定地内の除草・伐採の追加 : 1式・水路工の形式変更 : 承水路工の1式減、U字フリーム工の1式増
工期(自)	2023年7月18日
工期(至)	2024年6月28日
変更前の契約金額	442,200,000円(税込み)
変更金額	増 92,730,000円(税込み)
制限価格	非開示
変更後の契約金額	534,930,000円(税込み)
変更理由	移転耕作者との協議や現場条件不一致により、主に以下の項目について変更が必要となったため。 <ul style="list-style-type: none">・発生土仮置場の整備追加・発生土仮置場への運搬距離の増・造成予定地内の除草・伐採の追加・水路工の形式変更