
変更理由
現場都合による仕様変更 

増 28,325,000円(税込み)

増 28,325,000円(税込み)

変更前の契約金額 264,517,000円(税込み)

変更金額

制限価格

変更後の契約金額 292,842,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

劣化の進行が著しい手摺や架台等の撤去／更新／塗装範囲の追加
一部部分引渡し時期の変更

工期（自） 2022年3月30日

工期（至） 2023年6月30日

工事の名称 給油設備更新工事（千葉・２０２１）　設計変更

工事場所 千葉港頭石油ターミナル

工事種別 機械設備工事（航空機給油設備）

契約業者の住所 千葉県成田市三里塚字御料牧場１番２

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2023年3月6日

契約業者名 成田空港給油施設㈱


