
契約業者の住所 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地

第　8　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2023年3月13日

契約業者名 ＪＦＥエンジニアリング㈱

工事の名称 パイプライン導管切り廻し工事（設計・施工）工期延伸・設計変更9

工事場所 当社の指定する場所

工事種別 機械設備工事（航空機給油設備）

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

①工期延伸に伴う交通誘導員や警備員の配置期間延伸等に係る追加費用
②工期延伸に伴う現場代理人等の配置や現場事務所の設置期間延伸等に係る
追加費用
③B系パイプライン切断及び接合工事の作業員等待機費用
④第9管理棟の屋内通路照明設備（仮設）の撤去及び移設に伴う作業の追加

工期（自） 2016年10月13日

工期（至） 2023年5月31日

変更後の契約金額 2,991,190,000円(税込み)

変更理由
Ａ系パイプライン切断・接合の施工時に、別件工事（パイプライン送油能力
増強土木工事（導管基礎等））で設置した構造物（バルブボックス）に係る
建築基準法の完了検査受検のため、宅地造成等規制法の追加手続き及び建築
確認の変更申請の必要が生じ、全体工程の見直しが必要となったため。 
宅地造成等規制法の追加手続き及び建築確認の変更申請の必要が生じ、全体
工程の見直しが必要となった。

変更前の契約金額 2,878,990,000円(税込み)

変更金額 増 112,200,000円(税込み)

制限価格 増 113,086,887円(税込み)


