
変更理由
工事施工に伴う削除・追加内容の変更が発生しているため。 

減 2,420,000円(税込み)

減 2,361,098円(税込み)

変更前の契約金額 88,275,000円(税込み)

変更金額

制限価格

変更後の契約金額 85,855,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

・輸入共同上屋ビル増築棟　設置するオストメイト設備を壁掛壁排水汚
物流しから、パウチ尿瓶洗浄水栓へ変更する。それに伴う付帯工事を取
止める。 （非常呼出ボタン移設含む）

・南部第３･４貨物ビル事務棟　オストメイト設備設置に伴う、コア抜き
作業の必要がなくなった為、取りやめる。

・南部第５･６貨物ビル事務棟　オストメイト設備設置に伴う、コア抜き
工期（自） 2022年7月15日

工期（至） 2023年3月31日

工事の名称 貨物地区トイレ改修工事2022（設備）設変３

工事場所 成田国際空港内

工事種別 機械設備工事（一般）

契約業者の住所 千葉県成田市三里塚字御料牧場１番地２

第　3　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2023年3月24日

契約業者名 ㈱ＮＡＡファシリティーズ


