
変更後の契約金額 1,251,140,000円(税込み)

変更理由
現場条件の不一致および外部協議結果による。

変更前の契約金額 1,108,250,000円(税込み)

変更金額 増 142,890,000円(税込み)

制限価格 増 143,671,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に
ついて記述する。）

①ガス管路の撤去工、支障箇所掘削調査工、地盤改良工（地山部）、盛り上
がり土処理工の追加
②補強土壁のプレキャスト製品への変更、計測工（動態観測・盛土部）、列
車見張り員、撤去工（地山部）、ボーリング調査工の追加
③沈下棒の設置・計測、ICT測量工（３次元起工測量、３次元設計データ作
成）の追加

工期（自） 2022年12月2日

工期（至） 2025年12月15日

工事の名称 第８貨物地区造成工事　設計変更２

工事場所 成田国際空港内

工事種別 一般土木工事

契約業者の住所 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号

第　2　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2024年4月23日

契約業者名 前田建設工業㈱


