
変更後の契約金額 5,162,256,000円(税込み)

変更理由
現場調整等において、仕様変更・追加対応が生じたため変更するものであ
る。 

変更前の契約金額 5,075,400,000円(税込み)

変更金額 増 86,856,000円(税込み)

制限価格 増 86,856,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に
ついて記述する。）

通信設備工事および土木工事において、仕様変更を行う。
・埋設配管ルートの変更
・制御ケーブルの追加整備
・伐採箇所の追加
・一部作業を昼間作業から夜間作業へ変更 等

工期（自） 2022年3月18日

工期（至） 2025年3月31日

工事の名称 Ａ滑走路場周機械警備設備更新工事（２０２１）設変２

工事場所 成田国際空港内

工事種別 通信設備工事

契約業者の住所 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号

第　2　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2024年1月17日

契約業者名 エクシオグループ㈱・サンワコムシスエンジニアリング㈱ JV


