
変更後の契約金額 2,178,000,000円(税込み)

変更理由
①用地取得状況が進展し、施工エリアが変更となったため。
②現場条件の不一致
③最終精算のため（伐採処分量・交通誘導員等）

変更前の契約金額 2,195,600,000円(税込み)

変更金額 減 17,600,000円(税込み)

制限価格 減 9,240,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に
ついて記述する。）

①作業範囲の変更
②雑工追加（用水管撤去作業等）
③伐採範囲の減少、除草範囲の増加　など

工期（自） 2022年12月14日

工期（至） 2024年3月31日

工事の名称 埋蔵文化財調査準備作業（大寒田遺跡他）設計変更２

工事場所 契約図書にて指定する場所

工事種別 一般土木工事

契約業者の住所 千葉県成田市三里塚字御料牧場１番２

第　2　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2024年3月21日

契約業者名 エアポートメンテナンスサービス㈱


