
変更後の契約金額 352,968,000円(税込み)

変更理由
①、②設計図書と現場条件の不一致による

変更前の契約金額 353,540,000円(税込み)

変更金額 減 572,000円(税込み)

制限価格 減 516,658円(税込み)

工事概要
（変更した内容に
ついて記述する。）

①新設配管上部の舗装構造変更、ヘッダーピットCH-3付近ガードレールの設
置位置変更及び舗装版割変更、ヘッダーピットCH-3付近消火器設置作業追加
②排水スリットの設置
他

工期（自） 2020年12月22日

工期（至） 2024年4月30日

工事の名称 貨物地区ハイドラント改修土木工事(202～204スポット)　設計変更４

工事場所 成田国際空港内

工事種別 一般土木工事

契約業者の住所 千葉県成田市三里塚字御料牧場１番２

第　4　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2023年5月30日

契約業者名 エアポートメンテナンスサービス㈱


