
変更後の契約金額 1,777,930,000円(税込み)

変更理由
社内外協議・調整による

変更前の契約金額 1,386,000,000円(税込み)

変更金額 増 391,930,000円(税込み)

制限価格 増 395,472,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に
ついて記述する。）

①排水ます、立入防止柵の追加等、家屋調査の追加
②警備関連項目の追加
③廃棄物処分の追加、交通保安要員の追加
④JA成田浄化槽撤去・処分の追加　他
⑤擁壁工の変更
⑥門型標識の追加
⑦その他(地盤改良、掘削土置き場整備他)

工期（自） 2022年7月20日

工期（至） 2024年9月30日

工事の名称
更なる機能強化に係る東関東自動車道切回し部造成その他工事
（設計変更１）

工事場所 成田国際空港内及び空港外

工事種別 一般土木工事

契約業者の住所 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号

第　1　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2023年6月23日

契約業者名 大成建設㈱


