
変更後の契約金額 1,645,350,000円(税込み)

変更理由
　①③④⑥⑫現場状況による
　②⑩施工条件による
　⑤⑦⑭現場状況と関係機関との調整結果による
　⑧⑪維持管理による
　⑨関係期間との調整結果による
　⑬当初の住民説明による

変更前の契約金額 1,616,200,000円(税込み)

変更金額 増 29,150,000円(税込み)

制限価格 増 32,560,000円(税込み)

工事概要
（変更した内容に

ついて記述する。）

【千葉地区】
　①横断側溝からVU管へ変更
　②浸透側溝の周辺砕石の変更
　③土間コン追加
　④汚染土での処理に変更
　⑤法定外道路部の施工方法変更
　⑥浸透側溝の位置変更
　⑦門扉の撤去とフェンスの追加
  ⑧防草シートの追加
【富里地区】
　⑨文筆登記のための測量の追加
　⑩浸透側溝の周辺砕石の変更
　⑪門扉の追加
　⑫路床入れ替えの実施
【共通】
　⑬交通誘導員の配置の追加
　⑭土量等の数量変更

工期（自） 2019年1月17日

工期（至） 2023年10月31日

工事の名称 Ｐ/Ｌ送油能力増強土木工事（導管基礎等）設計変更７

工事場所 千葉市内及び富里市内

工事種別 一般土木工事

契約業者の住所 千葉県成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１

第　7　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2023年9月20日

契約業者名 ㈱ナリコー


