
変更後の契約金額 2,595,204,018円(税込み)

変更理由
関連工事・関係各所との調整により仕様変更・追加対応が生じたため。 

変更前の契約金額 2,547,963,814円(税込み)

変更金額 増 47,240,204円(税込み)

制限価格 増 49,125,296円(税込み)

工事概要
（変更した内容に
ついて記述する。）

・BFS-2020型-0448P号用の電源1000Wを2式納入すること
・PoEインジェクタの変更・映像サーバー3架の流用を取り止め新設すること
・映像系サーバー用DVD装置の数量を5台から2台へ変更すること
・ゲートウェイサーバー2台、映像管理サーバー1台のスペックを変更するこ
と
・AP4台、アンテナ12本の予備品を追加すること
【追加項目】
・AP28台分のライセンスを追加すること

工期（自） 2021年4月15日

工期（至） 2024年9月30日

工事の名称 ネットワーク更新工事（２０２０）設変５

工事場所 成田国際空港内

工事種別 通信機器製造･設置･調整工事

契約業者の住所 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号

第　5　回　変　更　契　約　の　内　容

契約変更年月日 2023年11月27日

契約業者名 富士通㈱


