

### 第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年1月13日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	貨物地区ハイドラント改修土木工事(202~204スポット) 設計変更3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①舗装撤去・復旧範囲の変更、シートパイル設置、振動調査の追加 他 ②給油配管浮き上がり防止土嚢 設置数の変更 他
工期(自)	2020年12月22日
工期(至)	2024年4月30日
変更前の契約金額	349,470,000円(税込み)
変更金額	増 4,070,000円(税込み)
制限価格	増 4,291,423円(税込み)
変更後の契約金額	353,540,000円(税込み)
変更理由	現場条件の不一致のため。ほか。