

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年5月23日
契約業者名	三光設備㈱
契約業者の住所	東京都中央区銀座二丁目11番17号
工事の名称	B開閉所他高圧電力ケーブル更新工事設変3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・第2給油センター(2号線)の施工取り止め・次回工事のための検討書の提出
工期(自)	2021年3月2日
工期(至)	2022年5月27日
変更前の契約金額	198,660,000円(税込み)
変更金額	減 44,880,000円(税込み)
制限価格	減 44,851,968円(税込み)
変更後の契約金額	153,780,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地調査をした結果、当初仕様の施工では実施が困難であると判明したため