

## 第 11 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年6月9日
契約業者名	トーヨーカネツ(株)
契約業者の住所	東京都江東区南砂二丁目11番1号
工事の名称	2PTBインラインシステム改修工事（BHS）設変11
工事場所	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル
工事種別	機械設備工事（搬送設備）
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①BHSコンベアレイアウト変更【STEP10】 ②BHSコンベアレイアウト変更に伴う架台工事の追加【STEP10】 ③EDS前後のコンベアフレームを取り外し可能仕様へ変更【STEP10、11】 ④180° ベルトカーブコンベアを90° ベルトカーブコンベア×2へ変更（SED-46） 【STEP11】
工期（自）	2017年8月4日
工期（至）	2022年9月30日
変更前の契約金額	1,561,799,776円(税込み)
変更金額	増 19,527,200円(税込み)
制限価格	増 19,726,718円(税込み)
変更後の契約金額	1,581,326,976円(税込み)
変更理由	①EDS保守からの要望（EDS大型部品の交換作業を容易にするため） ②BHSコンベアレイアウト変更に伴いBHS架台の改修が必要となったため ③EDS保守からの要望 （EDS前後からテストバッグを出し入れしやすくするため） ④保守性を考慮した変更（カーブコンベアを分割することで保守性の向上、交換部品の流用が可能となる）