

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年6月13日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	土木施設等年間補修包括契約(2021)設計変更・工期延伸
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	第6四半期(2022年7月~9月)に発生が予想される施設不具合に対応するための費用
工期(自)	2021年7月1日
工期(至)	2022年9月30日
変更前の契約金額	282,873,800円(税込み)
変更金額	増 103,203,100円(税込み)
制限価格	増 105,709,890円(税込み)
変更後の契約金額	386,076,900円(税込み)
変更理由	夏季の舗装補修等に対応するため