

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年6月15日
契約業者名	エクシオグループ(株)
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
工事の名称	T3南側増築・アクセス通路他整備工事（表示盤）設計変更2
工事場所	成田国際空港内 第1、第2、第3旅客ターミナルビル、東関東道
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	部分完成払い回数を3回以内→5回以内へ変更。 表示盤の改修・移設・撤去の追加及び既契約の一部取り止めを追加する。
工期（自）	2021年6月12日
工期（至）	2023年3月27日
変更前の契約金額	180,290,000円(税込み)
変更金額	増 1,714,900円(税込み)
制限価格	増 1,715,723円(税込み)
変更後の契約金額	182,004,900円(税込み)
変更理由	T3南側増築部の段階的な供用開始へ対応するため