

第 8 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年7月22日
契約業者名	前田建設工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区富士見二丁目10番2号
工事の名称	A滑走路北側ULD置場その他工事 設変8
工事場所	成田国際空港内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	(1) 余盛土処分工の追加 (2) 盛土量の変更 (3) 場周道路舗装擦り付け範囲の変更 (4) 工事中敷鉄板の追加 その他
工期 (自)	2019年2月13日
工期 (至)	2022年7月31日
変更前の契約金額	3,311,770,000円(税込み)
変更金額	増 171,270,000円(税込み)
制限価格	増 181,665,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,483,040,000円(税込み)
変更理由	(1) 整備方針の変更に伴う追加 (2) 現場条件の不一致 (3) 現場条件の不一致 (4) 整備方針の変更に伴う追加