

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年8月26日
契約業者名	大成ロテック株
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
工事の名称	B誘導路舗装改修工事 設計変更3
工事場所	成田国際空港内
工事種別	空港舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	アスファルト合材の単品スライドによる増額
工期 (自)	2021年12月16日
工期 (至)	2022年8月31日
変更前の契約金額	967,780,000円(税込み)
変更金額	増 95,350,200円(税込み)
制限価格	増 95,350,200円(税込み)
変更後の契約金額	1,063,130,200円(税込み)
変更理由	工事請負契約条項第25条第5項による請負代金額の変更