

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年8月31日
契約業者名	八洲電機(株)
契約業者の住所	東京都港区新橋三丁目1番1号
工事の名称	P T B 照明器具更新工事 (2 0 2 1) 設計変更
工事場所	成田国際空港 第1旅客ターミナルビル 第2旅客ターミナルビル
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①更新対象の追加及び削減 ②器具型式の変更 ③天井ボード補修の実施 ④予備品の購入
工期 (自)	2021年9月1日
工期 (至)	2022年9月30日
変更前の契約金額	100, 100, 000円 (税込み)
変更金額	増 16, 500, 000円 (税込み)
制限価格	増 16, 500, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	116, 600, 000円 (税込み)
変更理由	現場の機器設置状況や他工事との取り合いにより更新数量の見直しを行うものである。