

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年9月16日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)
契約の名称	成田クリーンパーク上部利用に係る土壌調査・実施設計設計変更
契約種別	調査
契約概要 (変更した内容について記述する。)	①土壌の試料採取および分析 実施数量による精算 ②試料採取を行う地点の追加 ③進入灯施設仮設化設計 (測量含む) の追加
工期 (自)	2021年11月25日
工期 (至)	2022年12月23日
変更前の契約金額	¥77,440,000
変更金額	増 6,050,000円(税込み)
制限価格	増 8,107,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥83,490,000
変更理由	①実施数量による精算のため ②千葉県協議により必要となったため ③キャッピング範囲に進入灯及び関連埋設配管があり、仮設化が必要となったため