

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年9月20日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号
工事の名称	ネットワーク更新工事(2020)設変2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"><li>・UPS追加更新、メディアコンバーター機種変更等</li><li>・新旧BBN接続作業の追加</li><li>・FS追加更新</li></ul>
工期(自)	2021年4月15日
工期(至)	2024年9月30日
変更前の契約金額	2,297,851,600円(税込み)
変更金額	増 79,384,976円(税込み)
制限価格	増 82,448,050円(税込み)
変更後の契約金額	2,377,236,576円(税込み)
変更理由	現場状況等の変更に伴う仕様変更のため。