

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年9月20日
契約業者名	エクシオグループ(株)
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
工事の内容	T3南側増築・アクセス通路他整備工事（表示盤）設計変更3
工事場所	成田国際空港内 第1、第2、第3旅客ターミナルビル、東関東道
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①2022年4月のT3増築部及びアクセス通路供用後の旅客動線や旅客案内の状況を鑑みて、関係部署と調整を実施してきた表示盤の新設・改修の追加。 ②2022年10月以降のカーブサイド供用に伴う表示盤の新設・改修の追加。 ③官庁要望による官庁委託表示盤の新設の追加。
工期（自）	2021年6月12日
工期（至）	2023年3月27日
変更前の契約金額	182,004,900円(税込み)
変更金額	増 64,900,000円(税込み)
制限価格	増 66,236,500円(税込み)
変更後の契約金額	246,904,900円(税込み)
変更理由	2022年4月のT3増築部及びアクセス通路供用後の旅客動線や旅客案内の状況及び、2022年10月以降のカーブサイド供用に向けた検討等により、表示盤の新設または設置済み表示盤の改修の追加が必要となった。