

第 8 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年9月26日
契約業者名	大成建設㈱
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	T3南側増築・アクセス通路他整備工事設計変更8
工事場所	成田国際空港内 第3旅客ターミナルビル
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・増築部屋上への点検歩廊の設置・76・77ゲート3階 防火区画変更に伴うダクト設備、スプリンクラー設備の追加・カーブサイド第1レーン上屋 雨水対策・既存部2階 喫煙室の拡張・第2ゲート クルドサック部における改良工事 他
工期 (自)	2020年7月22日
工期 (至)	2023年3月13日
変更前の契約金額	13,735,700,000円(税込み)
変更金額	増 111,100,000円(税込み)
制限価格	増 111,123,412円(税込み)
変更後の契約金額	13,846,800,000円(税込み)
変更理由	他関係者との協議等による施工範囲の追加