

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年9月28日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	土木施設等年間補修包括契約(2021)設計変更3
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	工事・作業内容の確定に伴う金額変更
工期(自)	2021年7月1日
工期(至)	2022年9月30日
変更前の契約金額	478,504,400円(税込み)
変更金額	減 12,127,500円(税込み)
制限価格	減 12,127,500円(税込み)
変更後の契約金額	466,376,900円(税込み)
変更理由	すべての指示工事・作業が終了し、金額が確定したため。