

第 9 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年12月16日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	T3南側増築・アクセス通路他整備工事設計変更9
工事場所	成田国際空港内 第3旅客ターミナルビル
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①バス試験走行に伴う追加対策 ②カーブサイド・短絡路における安全対策の追加 ③現場詰所跡地におけるNAA駐車場の整備 ④カーブサイド・アクセス通路における雨風対策 等
工期 (自)	2020年7月22日
工期 (至)	2023年3月13日
変更前の契約金額	13,846,800,000円(税込み)
変更金額	増 90,200,000円(税込み)
制限価格	増 90,823,082円(税込み)
変更後の契約金額	13,937,000,000円(税込み)
変更理由	他関係者との協議等による施工範囲の追加