

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年12月21日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の名称	貨物地区トイレ改修工事2022（建築）設計変更
工事場所	成田国際空港内 北部貨物地区、南部貨物地区
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・第2貨物ビル1F誰でもトイレ新設・各所デザインシート貼りの追加・トイレブース覗き防止パネルの追加等
工期（自）	2022年5月13日
工期（至）	2023年3月31日
変更前の契約金額	106,920,000円(税込み)
変更金額	増 13,345,200円(税込み)
制限価格	増 14,418,467円(税込み)
変更後の契約金額	120,265,200円(税込み)
変更理由	関係者との協議による仕様の変更等