

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2022年12月22日
契約業者名	エクシオグループ(株)
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
工事の名称	T3南側増築・アクセス通路他整備工事（表示盤）設計変更4
工事場所	成田国際空港内 第1、第2、第3旅客ターミナルビル 東関東道
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	指示済みの変更及び設計変更4契約締結を以て施工2箇所追加、既契約を一部取り止めとする。
工期（自）	2021年6月12日
工期（至）	2023年3月27日
変更前の契約金額	246,904,900円(税込み)
変更金額	減 3,726,800円(税込み)
制限価格	減 3,726,800円(税込み)
変更後の契約金額	243,178,100円(税込み)
変更理由	建築工事の内容変更に伴い案内の改修が必要となったこと及び、関係部署との協議によりT3増築部及びカーブサイドのさらなる案内改善を図ったため。