

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年1月17日
契約業者名	エクシオグループ(株)・サンワコムシスエンジニアリング(株) JV
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
工事の名称	A滑走路場周機械警備設備更新工事(2021)設変2
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	通信設備工事および土木工事において、仕様変更を行う。 ・埋設配管ルートの変更 ・制御ケーブルの追加整備 ・伐採箇所の追加 ・一部作業を昼間作業から夜間作業へ変更 等
工期(自)	2022年3月18日
工期(至)	2025年3月31日
変更前の契約金額	5,075,400,000円(税込み)
変更金額	増 86,856,000円(税込み)
制限価格	増 86,856,000円(税込み)
変更後の契約金額	5,162,256,000円(税込み)
変更理由	現場調整等において、仕様変更・追加対応が生じたため変更するものである。