

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年3月22日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	岩山（川津場）地区代替地整備工事 設変2・延伸
工事場所	成田国際空港外（芝山町岩山）
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	主な変更工種 ・地中障害物撤去工一式 ・仮設工一式  履行期間 : 変更前 2022年12月2日から2024年3月22日まで 変更後 2022年12月2日から2024年9月15日まで  部分完成払 : 0回 → 1回以内
工期（自）	2022年12月2日
工期（至）	2024年9月15日
変更前の契約金額	1,459,700,000円(税込み)
変更金額	増 79,200,000円(税込み)
制限価格	増 79,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,538,900,000円(税込み)
変更理由	当該地区にて、従前施設撤去の際に地中に残置された物件が相当程度あることが判明し、撤去作業が必要となったため増額変更及び工期延伸を行う。