

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年6月23日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	更なる機能強化に係る東関東自動車道切回し部造成その他工事 (設計変更1)
工事場所	成田国際空港内及び空港外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①排水ます、立入防止柵の追加等、家屋調査の追加 ②警備関連項目の追加 ③廃棄物処分の追加、交通保安要員の追加 ④JA成田浄化槽撤去・処分の追加 他 ⑤擁壁工の変更 ⑥門型標識の追加 ⑦その他(地盤改良、掘削土置き場整備他)
工期(自)	2022年7月20日
工期(至)	2024年9月30日
変更前の契約金額	1,386,000,000円(税込み)
変更金額	増 391,930,000円(税込み)
制限価格	増 395,472,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,777,930,000円(税込み)
変更理由	社内外協議・調整による