

第 4 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年7月13日
契約業者名	富士通株
契約業者の住所	神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号
工事の名称	ネットワーク更新工事（2020）設変4
工事場所	成田国際空港内
工事種別	通信機器製造・設置・調整工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・ 流用対象ESへの設定作業／発注図未記載FS・ES・CSWにかかる新BBNへの取り込み作業の追加・ ESの追加整備（合計5台）／AP（ドーム型アンテナタイプ）の取付金具の変更／CSW 1台の更新取りやめ／CSW 1台を更新から流用に変更／AP 1台の更新取りやめ
工期（自）	2021年4月15日
工期（至）	2024年9月30日
変更前の契約金額	2,474,339,681円(税込み)
変更金額	増 73,624,133円(税込み)
制限価格	増 75,722,933円(税込み)
変更後の契約金額	2,547,963,814円(税込み)
変更理由	関連工事・関係各所との調整により仕様変更・追加対応が生じたため。