

第 5 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年7月19日
契約業者名	日鉄住金パイプライン&エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目5番1号
工事の名称	給油配管敷設工事（洗機場南側新設・貨物改修）設計変更5
工事場所	成田国際空港内
工事種別	機械設備工事（航空機給油設備）
工事概要 （変更した内容について記述する。）	遠隔臨場システム（Safie PRO）の試行導入、現場へのウェアラブルカメラ携行し通話や撮影を行う。
工期（自）	2017年10月6日
工期（至）	2024年5月21日
変更前の契約金額	960,515,400円(税込み)
変更金額	増 1,133,000円(税込み)
制限価格	増 1,252,318円(税込み)
変更後の契約金額	961,648,400円(税込み)
変更理由	業務効率化施策の一つとして、遠隔臨場システム（Safie PRO）の試行導入のため。