

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年8月16日
契約業者名	(株)電洋社
契約業者の住所	千葉県市川市市川南三丁目14番37号
工事の名称	A滑走路場周柵機械警備用設備更新工事（電気）設計変更
工事場所	成田国際空港内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none">・分電盤更新工事完了時期の変更（部分引き渡し回数の減）・E地区配管ルート変更・分電盤更新工事の対象変更・Ar/w北側場周柵照明配管配線切り回し・F22-23間架空低圧線切り回し・分電盤端子台交換作業の追加
工期（自）	2022年12月24日
工期（至）	2024年1月31日
変更前の契約金額	58,960,000円(税込み)
変更金額	増 6,468,000円(税込み)
制限価格	増 6,925,144円(税込み)
変更後の契約金額	65,428,000円(税込み)
変更理由	工事内で、周辺環境及び関連工事の影響で変更が生じたため