

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年10月25日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場 1 番 2
工事の名称	土木施設等年間補修包括契約 (2022) 設計変更2
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	作業内容確定に伴う金額変更
工期 (自)	2022年9月2日
工期 (至)	2023年10月31日
変更前の契約金額	470,327,000円(税込み)
変更金額	減 10,626,000円(税込み)
制限価格	減 10,582,000円(税込み)
変更後の契約金額	459,701,000円(税込み)
変更理由	全ての指示作業が完了し、金額が確定したため