

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

| | |
|---------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 2024年1月9日 |
| 契約業者名 | 大成建設(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 |
| 工事の名称 | 岩山（川津場）地区代替地整備工事 設計変更 |
| 工事場所 | 成田国際空港外（芝山町岩山） |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する。) | ①工事用地内残置物撤去等の追加 ②表土のふるい分け等追加 ③宅地割、浄化槽容量、調整池擁壁構造等の変更 ④仮設工の変更 ⑤近傍箇所（成田市西三里塚）の表土除去、盛土等の追加 |
| 工期（自） | 2022年12月2日 |
| 工期（至） | 2024年3月22日 |
| 変更前の契約金額 | 1,195,700,000円(税込み) |
| 変更金額 | 増 264,000,000円(税込み) |
| 制限価格 | 増 274,681,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 1,459,700,000円(税込み) |
| 変更理由 | ①現場状況による ②現場状況及び関係機関との協議による ③開発行為許可内容の反映 ④近隣地権者等の協議による ⑤新規整備箇所の追加 |