

## 第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年1月11日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	更なる機能強化に係る東関東自動車道切回し部造成その他工事 (設計変更2)
工事場所	成田国際空港内及び空港外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①高速道路交通規制工の追加等 ②表層排水工の材料変更等 ③立入防止柵の出入り口及び有刺鉄線の追加等 ④切土補強土工の追加等 ⑤谷地部造成範囲等の変更、基礎地盤改良の追加等 ⑥仮調整池の追加等 ⑦仮橋舗装およびすりつけ範囲の一部変更 ⑧部分完成時期の変更
工期(自)	2022年7月20日
工期(至)	2024年9月30日
変更前の契約金額	1,777,930,000円(税込み)
変更金額	増 90,200,000円(税込み)
制限価格	増 96,492,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,868,130,000円(税込み)
変更理由	①、③、④外部協議等による ⑤、⑦社内外協議・調整による ②、⑥現場条件の不一致等による ⑧工事の進捗による