

第 3 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2024年3月26日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
工事の名称	更なる機能強化に係る東関東自動車道切回し部造成その他工事 (設計変更3)
工事場所	成田国際空港内及び空港外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①標識板追加等 ②交通誘導員の追加 ③切土補強工の工法変更等 ④湧水処理工の追加等 ⑤法面保護工の追加等 ⑥路床置換工の追加 ⑦工用道路すりつけ工の追加等 ⑧外部土砂受入に係る整地作業追加等 ⑨仮設工の追加等 ⑩部分完成対象箇所の変更
工期(自)	2022年7月20日
工期(至)	2024年9月30日
変更前の契約金額	1,868,130,000円(税込み)
変更金額	増 297,000,000円(税込み)
制限価格	増 297,088,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,165,130,000円(税込み)
変更理由	①③⑤⑦NEXCO東日本との協議等による ②警備協議による ④⑥⑨現場条件の不一致による ⑧外部事業者との協議等による ⑩工事の進捗による