

第 2 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年5月10日
契約業者名	建装工業㈱
契約業者の住所	東京都港区西新橋三丁目11番1号
工事の内容	第1給油センター各所補修工事2022 設計変更2
工事場所	成田国際空港内 第1給油センター
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	・管理事務所本館 避難経路用仮設足場 1箇所 外階段縞鋼板撤去・復旧 18段
工期(自)	2022年11月8日
工期(至)	2023年5月31日
変更前の契約金額	81,730,000円(税込み)
変更金額	増 3,531,000円(税込み)
制限価格	増 3,581,496円(税込み)
変更後の契約金額	85,261,000円(税込み)
変更理由	原契約で施工予定だった管理事務所本館の外階段が経年劣化しており、補修が必要と判断したため