

## 第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年5月24日
契約業者名	エアポートメンテナンスサービス(株)
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚字御料牧場1番2
工事の内容	土木施設等年間補修包括契約(2022)設計変更・工期延伸
工事場所	成田国際空港株式会社の指定する場所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	履行期日の延伸および延伸される期間に発生が予想される施設不具合に対応するための費用、支払回数の追加(9月、10月)
工期(自)	2022年9月2日
工期(至)	2023年10月31日
変更前の契約金額	282,590,000円(税込み)
変更金額	増 187,737,000円(税込み)
制限価格	増 192,793,700円(税込み)
変更後の契約金額	470,327,000円(税込み)
変更理由	夏季の舗装補修等に対応するため。