

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	2023年6月19日
契約業者名	(株)ナリコー
契約業者の住所	千葉県成田市三里塚光ケ丘1番地1331
工事の名称	旧菱田小学校他撤去工事設計変更
工事場所	千葉県山武郡芝山町菱田1041番地
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する。)	①アスベスト除去作業の追加 ②共同利用施設駐車場の砕石撤去の追加 ③仮囲い周辺除草の追加 等
工期 (自)	2022年10月5日
工期 (至)	2023年11月30日
変更前の契約金額	192,500,000円(税込み)
変更金額	増 24,233,000円(税込み)
制限価格	増 24,527,845円(税込み)
変更後の契約金額	216,733,000円(税込み)
変更理由	本件は、現在施工中の旧菱田小学校他撤去工事について、現場施工調整等により、工事の追加、変更を行うものである。